

**Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Пермского края»
(ГАУ ДПО «ИРО ПК»)**

ПРИКАЗ

08 ноября 2019г

№01-05/338

**О подготовке к созданию
и функционированию Центра
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников
в 2019-2020 годах**

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Пермского края от 02.08.2019 №СЭД-26-01-06-723 «О реализации региональных проектов национального проекта «Образование», от 22.08.2019 №СЭД-26-01-06-782 «Об утверждении списка должностных лиц, ответственных за мероприятия региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», от 17.09.2019 №СЭД-26-01-06-870 «О реализации мероприятия по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов регионального проекта «Учитель будущего, реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», от 26.09.2019 №СЭД -26-01-06-909 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Пермского края от 17.09.2019 №СЭД-26-01-06-870 «О реализации мероприятия по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов регионального проекта «Учитель будущего, реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», от 10.10.2019г №СЭД -26-01-06-977 «Об утверждении типового положения о деятельности Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и типового положения о деятельности Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов регионального проекта «Учитель будущего, реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», от 17.10.2019 № СЭД-26-01-06-1004 «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения мероприятия по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках

национального проекта «Образование» в Пермском крае в 2019-2020 годах», от 11.11.2019 №СЭД 26-01-06-1097 «Об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов регионального проекта «Учитель будущего, реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и с целью создания и функционирования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в 2019-2020 годах,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» в ГАУ ДПО «ИРО ПК» в 2020 году (Приложение).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора Фаязову А.Ф

Заместитель директора



А.В. Колобов

Комплексе мер (дорожная карта) по созданию непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПП) по модели «стандарт» в ИРО ПК в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦНППМПП				
1.1	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса нацпроекта «Образование» (далее – ВПО), ответственное за создание и функционирование ЦНППМПП	Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОН ПК)	Приказ МОН ПК	25 августа 2019 года
1.2	Согласование и утверждение модели, организационно-правовые формы организации и местоахождение ЦНППМПП	МОН ПК, ВПО	Письмо ВПО, приказ МОН ПК	10 сентября 2019 года
1.3	Утверждение медалиана информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМПП	МОН ПК	приказ МОН ПК	01 октября 2019 года, далее ежегодно
1.4	Утверждение типового Положения о деятельности ЦНППМПП на территории Пермского края	МОН ПК	приказ МОН ПК	01 октября 2019 года
1.5	Приведение помещений на Бородинской 35А в соответствии требованиями Роспотребнадзора, Госпожнадзора для получения лицензии:		обновленные и утвержденные планы эвакуации	До марта 2020 года
1.5.1.	Приведение планов эвакуации в соответствие (замена).		проведены занятия по О.Т. и Т.Б	
1.5.2.	Проведение практических занятий по О.Т. и Т.Б представлением соответствующих журналов		утвержденные инструкции	
1.5.3.	Наличие инструкций по О.Т. и Т.Б.	завхоз ИРО ПК	наличие огнетушителей в соответствии нормам	
1.5.4.	Проверка огнетушителей по сроку эксплуатации и размещение их в соответствии с нормами.		наличие наклеек и знаков	
1.5.5.	Наличие знаков и наклеек (пути эвакуации)		утвержденный паспорт антитеррористической безопасности	
1.5.6.	Готовность паспорта антитеррористической безопасности.		проведена аттестация рабочих мест	
1.5.7.	Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)			

1	2	3	4	5
1.5.8. Испытание металлической лестницы «3» типа со второго этажа.			проведены работы и подписан акт о выполненных работах	
1.5.9. Исследования противопожарной пропитки чердачных помещений.			проведены исследования противопожарной пропитки	
1.6	Получение положительного заключения надзорных органов (роспотребнадзора, госпожнадзора) на Бородинской 35А	зам. директора ИРО ПК	Экспертное заключение на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	апрель 2020 года
1.7	Приказ об организации в ИРО ПК структурного подразделения - ЦНППМТР	зам. директора ИРО ПК		после соглашения январь 2020
1.8	Внесение изменений, разработка и утверждение новой локальной документации, регулирующей деятельность ЦНППМТР (на основе утвержденного типового Положения о деятельности ЦНППМТР на территории Пермского края): 1.8.1. Разработка и утверждение новой локальной документации, регулирующей деятельность ЦНППМТР (нормы времени и др.) 1.8.2. Внесение изменений и утверждение новой номенклатуры дел структурного подразделения - ЦНППМТР 1.8.3. Внесение изменений и утверждение новых образцов бланков документов, подтверждающих прохождение повышения квалификации в ЦНППМТР (удостоверения, сертификаты и др.)	зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМТР	приказ ИРО ПК	апрель-май 2020 года
1.9	Подготовка и открытие ЦНППМТР	Директор ИРО ПК	открытие ЦНППМТР	сентябрь 2020
2. Финансовое обеспечение деятельности ЦНППМТР				
2.1	Подготовлены расчеты средств заложенные на 2020 год для обеспечения деятельности ЦНППМТР (командировки, расходные материалы и др.)	зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМТР	Расчеты	ноябрь 2019 года
2.2	Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Пермского края в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	МОН ПК	Дополнительное соглашение	октябрь 2019, далее ежегодно (при необходимости)
2.3	Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	МОН ПК, ВПО	Письмо МОН ПК	30 ноября 2019 года, далее ежегодно

1	2	3	4	5
2.4	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	МОН ПК	Финансовое соглашение	31 декабря 2019 года, далее ежегодно (при необходимости)
2.5	Утверждение порядка расходования средств, открытие лимитов	МОН ПК	Протокол с утвержденным Порядком расходования средств	1 февраля 2020
3. Материально-техническое обеспечение деятельности ЦНППМТР				
3.1	Разработка типового дизайн-проекта и зонирования ЦНППМТР	зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМТР	типовой дизайн-проект и зонирование ЦНППМТР	До 01.10.2019г
3.2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования ЦНППМТР	МОН ПК, ВПО	Письмо ВПО, приказ МОН ПК	30 октября 2019
3.3	Формирование, согласование и утверждение перечня оборудования для оснащения ЦНППМТР	МОН ПК, ВПО зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМТР	Приказ МОН ПК	1 декабря 2019 (сроки сдвигаются из-за новой документации)
3.4	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания ЦНППМТР	МОН ПК Контрактная служба ИРО ПК	Извещение о проведении закупок	25 февраля 2020
3.5.	Закупка, доставка и отладка оборудования для ЦНППМТР	МОН ПК	Акты приемки товаров, работ, товарные накладные	25 августа 2020 года
3.6.	Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения площадок ЦНППМТР в соответствии с брендбуком по форме, определяемой ВПО	МОН ПК, ВПО	Справка МОН ПК о результатах мониторинга	30 августа 2020 года
3.7.	Согласование фирменных цветов (основных и дополнительных) в соответствии с брендбуком для ремонтных работ в помещениях ЦНППМТР	ВПО зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМТР	Изготовленный макет логотипа ЦНППМТР, вывески в соответствии с брендбуком	январь 2020
3.8.	Согласование, утверждение и изготовление логотипа ЦНППМТР (Учитель Будущего), вывесок (табличек для помещений) и др. в соответствии с брендбуком и региональной спецификой			
3.8.	Проведение ремонта помещений на Бородинской 35 А: репетиция; №№ 112 (коворкинг); 202 (проектная); 215 (лекторий/учебная); 216 (учебная); помещения для персонала (№№ 101, 102, 209-210)	завхоз ИРО ПК	Отремонтированные помещения	февраль 2020
3.9	Проведение освежающего ремонта помещений на Екатеринбургской 210 (№№ 19, 22, 29, 30 и медиатека)	завхоз ИРО ПК	Отремонтированные помещения	июль 2020

1	2	3	4	5
4. Кадровое обеспечение деятельности ЦНППМПП				
4.1	Комплектование состава кафедры, отделов и сектора ЦНППМПП		Закрытые вакансии	январь- март 2020 года
4.2	Утверждение преподавательской нагрузки и структуры индивидуального плана ППС	зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМПП	Приказ ИРО ПК	февраль 2020 года
4.3	Утверждение конкурсной комиссии и порядка проведения конкурсных процедур			март 2020 года
4.4	Утверждение должностных инструкций сотрудников ЦНППМПП			апрель 2020 года
4.5	Утверждение штатного расписания кафедры (ППС) ЦНППМПП			
4.6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов ЦНППМПП		Удостоверение о повышении квалификации работников Центра	По графику
4.7	Завершение комплектования штатных расписаний ЦНППМПП	МОН ПК, ВПО, руководитель ЦНППМПП	Приказы ЦНППМПП об утверждении штатных расписаний	30 августа 2020 года
5. Содержательное (учебное, учебно-методическое научно-исследовательское обеспечение деятельности ЦНППМПП)				
5.1	Разработка планов повышения квалификации на 2020 год		Приказ ИРО ПК	декабрь 2019
5.2	Определение и утверждение стратегии развития ЦНППМПП, в том числе проведения установочных семинаров по организации и содержанию учебно-исследовательской деятельности	зам. директора ИРО ПК руководитель ЦНППМПП	Протокол Педагогического Совета ИРО ПК	февраль 2020 года
			Приказ ИРО ПК	
5.3	Разработка и утверждение новых форм повышения квалификации		Приказ ИРО ПК	
5.4	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	НМС ИРО ПК	Наличие ДПП	январь - март 2020 года
5.5	Утверждение дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации		Приказ ИРО ПК	июнь 2020 года
5.6	Формирование комплекта отчетной документации по курсам повышения квалификации и другим формам образовательных мероприятий	кафедра	Приказ ИРО ПК	июнь 2020 года
5.7	Проведение КПК и образовательных мероприятий		План работы ЦНППМПП	сентябрь-декабрь 2020 года