



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006  
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13  
E-mail: info@edu.gov.ru  
ОГРН 1187746728840  
ИНН/КПП 7707418081/770701001

Руководителям органов  
исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации,  
осуществляющих государственное  
управление в сфере образования

*4 марта 2020г. № МР - 223 /02*

О переносе срока исполнения  
мероприятий «Дорожной карты»

Минпросвещения России информирует о возможности переноса срока исполнения мероприятия «Объявлены закупки товаров, работ, услуг» (далее - мероприятие), установленного методическими рекомендациями Минпросвещения России от 17 декабря 2019 г. № Р-133, № Р-134, № Р-137, № Р-138, № Р-139, № Р-140 на 1 марта 2020 г., которыми вносятся изменения в методические рекомендации по реализации следующих инфраструктурных мероприятий национального проекта «Образование»:

«Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

«Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»;

«Создание центра «Дом научной коллаборации»;

«Создание детского технопарка «Кванториум»;

«Создание мобильного технопарка «Кванториум»;

«Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов».

В связи с длительной процедурой согласования примерных перечней современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения (далее – перечень оборудования) допускается перенос срока исполнения мероприятия на дату, не превышающую трех недель после официального согласования перечня оборудования с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».

Обращаем внимание, что изменение срока исполнения мероприятия не должно повлиять на срок введения в эксплуатацию указанных объектов образования – до 1 сентября 2020 года.



М.Н. Ракова