

КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам региональной выборочной экспертизы материалов I этапа реализации антирисковых программ общеобразовательных организаций, являющихся участниками краевого проекта «Адресная методическая помощь общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» в 2024 году

Во исполнение реализации мероприятий плана-графика («Дорожной карты») краевого проекта «Адресная методическая помощь общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» (далее - Проект), утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31.05.2024 № 26-01-06-564, в период с 25 июня по 30 июня 2024 года была осуществлена выборочная региональная экспертиза материалов, подтверждающих реализацию мероприятий I этапа антирисковых программ общеобразовательных организаций, являющихся участниками Проекта в 2024 году.

Выборочная региональная экспертиза документов ОО-ШНОР (не менее 30% от списка участников) производилась путем соотнесения запланированных на I этап мероприятий в «дорожных картах» антирисковых программ и представленных школами документов, подтверждающих их реализацию.

Согласно письму ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК» от 19.06.2024 № 15 общеобразовательные организации, участвующие в проекте, должны были предоставить к 25 июня 2024 года региональному координатору ссылку на облачные материалы, подтверждающие реализацию запланированных мер/мероприятий «дорожных карт» антирисковых программ со сроками реализации до конца июня 2024 г.

Экспертизу материалов I этапа проводили преподаватели кафедры профессионального мастерства ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК».

К установленному сроку были получены ссылки на материалы от 25 из 28 ОО, что составляет 89,3% от списка школ, участвующих в Проекте в 2024 году.

Не предоставили ссылки на подтверждающие материалы три общеобразовательных организации:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Добрянская основная общеобразовательная школа (Кадетская школа)» (Добрянский ГО);

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» (ГО Пермь);

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» (ГО Пермь).

Выборочной экспертизе были подвергнуты 16 из 25 представленных комплектов подтверждающих документов, что составляет 64%.

Краткий анализ результатов выборочной экспертизы представлен в таблице 1.

Таблица 1.


№	Муниципалитет	Наименование ОО	Краткие результаты экспертизы
1.	Большесосновский муниципальный округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа»	В пакете документов отсутствует антирисковая программа, что делает затруднительным соотнесение представленных материалов с запланированными (использовалась программа ОО из КПК); не соблюдены технические требования к представлению подтверждающих документов
2.	Еловский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сугановская средняя общеобразовательная школа»	Представлена только «Дорожная карта» антирисковой программы. Большинство запланированных мероприятий подтверждены; несколько - не подтверждены (например, мероприятия задачи 5, срок реализации которых - май 2024) Факт участия учителей в КПК, упомянутый в аналитической справке, не может служить выводом о том, что педагоги используют полученные знания в своей профессиональной деятельности. В справке по конференции, проведенной на базе школы, нет подтверждения участия педагогов самой ОО в обмене опытом
3.	Ильинский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чёрмозская средняя общеобразовательная школа имени В. Ершова»	Ссылки на материалы удобно размещены в «Дорожной карте» антирисковой программы. Большая часть запланированных мероприятий I этапа подтверждена содержательными документами; нет подтверждающих материалов для мероприятий 4.1. и 4.2 (срок реализации - июнь 2024)


4.	Карагайский муниципальный округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа»	Запланированные мероприятия I этапа подтверждены в полном объеме; значительная работа коллектива ОО направлена на развитие функциональной грамотности обучающихся
5.	Кудымкарский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия № 3» г. Кудымкара	Мероприятия I этапа реализации антирисковой программы подтверждены в полном объеме. В документе «Анализ проведения анкетирования по теме: «Диагностика профессиональных дефицитов учителя» не хватает общего вывода, связывающего диагностику с мероприятиями, прописанными в задачах 2 и 3.
6.	Муниципальное образование город Пермь	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 8» г. Перми	Не соблюдены технические требования к представлению подтверждающих документов. Большая часть мероприятий I этапа подтверждена, однако документы носят формальный характер; не подтверждены мероприятия 1.6 и 2.1 со сроком реализации апрель - май 2024. По итогам семинара по формирующему оцениванию должны быть сформированы 2 группы педагогов, которым целесообразно прописать ТЗ для последующей работы. Представленные документы не позволяют в полной мере оценить эффект реализации мероприятий
7.	Муниципальное образование город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми	Представленные подтверждающие документы частично соотносятся с мероприятиями «Дорожной карты» антирисковой

		ная школа № 3» г. Перми	программы, основная часть мероприятий не подтверждена. Документы требуют серьезной доработки.
8.	Муниципальное образование город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми	Документы для подтверждения реализации 1 этапа представлены в виде таблицы с активными ссылками, что облегчает экспертизу. Материалы соответствуют перечню мероприятий ДК АРП, подтверждая факт их реализации; не подтверждено лишь мероприятие 3.2. Представленные результаты диагностик, мероприятия по ИОМ - основа для мероприятий 2 этапа реализации АРП, что позволит в конце года оценить эффективность их проведения
9.	Муниципальное образование город Пермь	Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми	Из мероприятий 1 этапа реализации антирисковой программы подтверждено только одно - 1.2 (при этом документ носит формальный характер); не подтверждены мероприятия со сроками «в течение года» и 1.1.
10.	Октябрьский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сарсинская средняя общеобразовательная школа имени А.М. Карпова»	В антирисковой программе сроки большинства мероприятий не конкретные, запланированные подтверждающие документы носят формальный характер и не могут показать содержание спроектированной деятельности, т.к. не всегда соответствуют ей (например, аналитика по итогам проведения ВПР не может быть подтверждением задачи по выявлению внешних и внутренних факторов низкой адаптивности учебного процесса

			и их причин). Большинство мер содержательно не подтверждены (работа со слабоуспевающими не может быть подтверждена лишь наличием плана-графика такой работы; нет подтверждения апрельского цикла уроков с использованием форм. оценивания и др.)
11.	Ординский муниципальный округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноясыльская основная общеобразовательная школа»	Запланированные мероприятия 1 этапа по снижению риска учебной неуспешности обучающихся подтверждены; в качестве дополнительного положительного момента следует отметить, что часть материалов по Проекту размещена в одном из разделов официального школьного сайта
12.	Пермский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижемуллинская средняя школа»	В представленном пакете документов нет антирисковой программы, что затрудняет экспертизу (для соотнесения использовалась программа ОО из КПК). Запланированные мероприятия в большей части подтверждены. К протоколу практикума логично приложить упомянутые в материале шаблоны для разных видов анализа. Нет информации о проведении и результатах семинаров «Развитие функциональной грамотности», «Технология формирующего оценивания» (п. 2.1)
13.	Чайковский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»	Документы для подтверждения реализации 1 этапа представлены в Дорожной карте антирисковой программы активными ссылками, что облегчает экспертизу. Запланированные мероприятия

			I этапа ДК содержательно подтверждены в полном объеме
14.	Чусовской городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сельская средняя общеобразовательная школа»	Антирисковая программа по срокам реализуется с августа 2023 (?) года по август 2024 года. Мероприятия «Дорожной карты» подтверждены в полном объеме, однако документы носят формальный характер, что не позволяет оценить эффективность реализованных мероприятий и произошедших в ходе работы изменений
15.	Чусовской городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ляминская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Зайцева Г.Н.»	Подтверждающие документы представлены в виде активных ссылок непосредственно в антирисковой программе, что облегчает экспертизу. Мероприятия 1 этапа реализации программы подтверждены в полном объеме, но на данном этапе они не позволяют оценить эффективность проведенных мероприятий для наступления благоприятных изменений
16.	Чусовской городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 74»	Запланированные мероприятия 1 этапа реализации антирисковых программ подтверждены в полном объеме. Нужно отметить, что они выгодно отличаются от документов, предоставленных в ходе КПК, своим объемом и содержанием

Заведующий кафедрой
 профессионального мастерства
 ЦНППМТР ГАУ ДПО «ИРО ПК, к.б.н.
 Агишина М.К.

Старший преподаватель кафедры
 профессионального мастерства
 ЦНППМТР ГАУ ДПО «ИРО ПК,
 М.Н. Клинова