



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

02.03.2022

№ 26-01-06-176

**Об утверждении регионального
плана-графика реализации
проекта по организации
методической поддержки
общеобразовательных
организаций, имеющих низкие
образовательные результаты
обучающихся, в 2022 году**

В целях реализации в Пермском крае проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый региональный план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году (далее – План-график).

2. Директору государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» Шубину С.В.:

2.1. обеспечить реализацию Плана-графика в установленные сроки;

2.2. осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана-графика.

3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющим муниципальное управление в сфере образования, принять участие в реализации Плана-графика.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края Калининкову Л.Н.

Министр

Р.А. Кассина



УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства
 образования и науки
 Пермского края
 от №

**Региональный план-график
 реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих
 низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году**

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Показатель реализации | Информационное сопровождение |
|----|--|-----------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в Пермском крае в 2022 году (далее – Проект) | 15.12.2021-03.02.2022 | Министерство образования и науки Пермского края (далее – МО ПК), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО ПК) | Нормативно-правовая база по реализации Проекта сформирована (назначен региональный координатор, сформирован список школ-участников Проекта, муниципальных координаторов, кураторов и т.д.) | На сайте Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО ПК: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 2. | Организационно-технологическое сопровождение | в течение года | ИРО ПК | 100% муниципальных координаторов, кураторов, школ- | |



| | | | | | |
|----|--|-----------------------|--------|--|---|
| | и мониторинг деятельности участников проекта в ИС МЭДК | | | участников ведут работу в ИС МЭДК | |
| 3. | Установочный вебинар «Концептуальные основы и особенности реализации проекта «500+» в 2022 году в Пермском крае» | 17.01.2022 | ИРО ПК | 100% участников Проекта приняли участие в вебинаре (в том числе, посмотрели видеозапись мероприятия) | На сайте Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО ПК: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 4. | Обучение управленческих команд школ с низкими образовательными результатами и кураторов Проекта на курсах повышения квалификации «Управление профессиональным ростом педагогов школ как условие повышения качества образовательных результатов обучающихся» (с включением экспертизы концептуальных документов, подтверждающих документов 1 этапа) | 14.02.2022-31.05.2022 | ИРО ПК | 100% управленческих команд школ с низкими образовательными результатами и не менее 80% кураторов обучились на курсах | На сайте Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО ПК: http://cub.iro.perm.ru/teach/upravlencheskie-komandy/14-02-2022-17-05-2022-kursy-povysheniya Система дистанционного обучения «Moodle» |
| 5. | Обучение педагогов школ с низкими образовательными | февраль-декабрь, 2022 | ИРО ПК | Не менее 70% педагогов школ-участников Проекта | Информационное письмо Центра непрерывного |



| | | | | | |
|----|--|------------|--------|--|---|
| | результатами (участники Проекта) на курсах повышения квалификации (с диагностикой предметно-методических компетенций и проектированием индивидуального образовательного маршрута) | | | обучились на курсах повышения квалификации | повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО ПК (далее – ЦНППМПР): https://disk.yandex.ru/i/НаvRZFMdv2J7og На сайте ЦНППМПР: http://cub.iro.perm.ru/teach/pedagogi |
| 6. | Вебинар «Взаимодействие школ и кураторов в проекте «500+»: организация контактной и бесконтактной работы» | 24.02.2022 | ИРО ПК | 100% школ-участников Проекта и кураторов приняли участие в вебинаре или ознакомились с видеозаписью мероприятия | Информационное письмо ЦНППМПР: https://disk.yandex.ru/d/8487XC3UTymn-Q На сайте ЦНППМПР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelynymi/proekt-500-15 |
| 7. | Совещание с руководителями органов управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края по основным задачам в сфере общего образования в 2022 г, в том числе, о системе работы со школами с низкими результатами обучения | 24.02.2022 | МО ПК | Не менее 90% руководителей органов управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края приняли участие в совещании | Информационное письмо МО ПК: https://disk.yandex.ru/i/552UnDSrgBE6xw |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|---|---|
| 8. | Консультационный онлайн-семинар для муниципальных методических служб/ муниципальных органов управления образованием по разработке муниципальных программ сопровождения школ с низкими образовательными результатами в 2022 году | 10.03.2022 | МО ПК, ИРО ПК | Не менее 80% представителей муниципальных методических служб/ муниципальных органов управления образованием приняли участие в онлайн-совещании | Сетевое сообщество педагогов Пермского края/методические службы: http://educomm.iro.perm.ru/groups/metodicheskie-sluzhby/events |
| 9. | Разработка муниципальных программ сопровождения школ с низкими образовательными результатами в 2022 году, в том числе в аспекте сетевого взаимодействия школ-участников Проекта с центрами «Точка роста», центрами, созданными в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | 01.04.2022 | Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных округов Пермского края (далее – МОУО) | Не менее в 50% муниципальных образованиях разработаны муниципальные программы/планы мероприятий (дорожные карты) по сопровождению школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) | Сетевое сообщество педагогов Пермского края/методические службы: http://educomm.iro.perm.ru/groups/metodicheskie-sluzhby/events |
| 10. | Анализ результатов реализации Проекта в 2021 году | апрель, 2022 | ИРО ПК | Публикация аналитической статьи в электронном журнале «Вестник образования Пермского края» | Публикация на сайте электронного журнала «Вестник образования Пермского края»: http://vopk.ru/ |
| 11. | Онлайн-семинар для школ-участников Проекта по трансляции опыта муниципального | 14.04.2022-15.04.2022 | ИРО ПК | 100% ШНОР, кураторов, муниципальных координаторов | На сайте ЦНППМПР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol- |



| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---------------|---|--|
| | координатора, куратора, руководителя ОО, участвовавших в реализации проекта в 2021 году | | | Проекта приняли участие в вебинаре / ознакомились с видеозаписью мероприятия | s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 12. | Методические мероприятия для педагогов, в том числе работающих в ШНОР, прошедших курсовую подготовку в ЦНППМПР в 2021 году (по запросам) | апрель-декабрь, 2022 | ИРО ПК | Не менее 10% педагогов ШНОР, прошедших курсовую подготовку в 2021 году, приняли участие в методических мероприятиях | Информационное письмо ЦНППМПР: https://disk.yandex.ru/i/kF0cQgKHNapDeA |
| 13. | Комплекс мероприятий по обмену опытом и лучшими педагогическими практиками, а также по непрерывному профессиональному развитию педагогов, в том числе, педагогов ШНОР | апрель-декабрь, 2022 | ИРО ПК | Не менее 10 % педагогов ШНОР приняли участие в мероприятиях в качестве представляющего опыт/слушателя | Информационные письма ЦНППМПР На сайте ЦНППМПР: http://cub.iro.perm.ru/ |
| 14. | Онлайн-семинар по трансляции опыта организации муниципальной модели «Краевой онлайн-Школы» с целью устранения кадровых дефицитов в образовательных организациях Пермского края, в том числе, в ШНОР | 24.03.2022 | МО ПК, ИРО ПК | Не менее 50% ШНОР приняли участие в онлайн-семинаре | Информационное письмо МО ПК На сайте проекта «Краевая онлайн-Школа»: http://eduschool.iro.perm.ru/news |
| 15. | Обучение на курсах повышения квалификации, в том числе, в содержательном аспекте муниципального | февраль-декабрь, 2022 | ИРО ПК | Не менее 30 специалистов муниципальных методических служб/руководителей/ | Информационное письмо ЦНППМПР: https://disk.yandex.ru/i/180Ek_DGoUhsxQ |



| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------|---|---|
| | сопровождения ШНОР, специалистов муниципальных методических служб, руководителей и заместителей руководителей (по запросу) | | | заместителей руководителей обучились на курсах повышения квалификации | |
| 16. | Мониторинг реализации муниципальных программ сопровождения школ с низкими образовательными результатами в 2022 году | октябрь, 2022 | МО ПК, ИРО ПК | Доля муниципальных образований Пермского края, предоставивших информацию о реализации муниципальных программ/планов мероприятий (дорожных карт) по сопровождению ШНОР в 2022 году | Информационное письмо МО ПК На сайте ЦНППМГР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 17. | Региональная экспертиза подтверждающих документов 2 этапа в ИС МЭДК; направление результатов экспертизы для корректировки документов | до 10.10.2022 | ИРО ПК, МОУО | Доля школ-участников Проекта, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы | Информационное письмо ЦНППМГР На сайте ЦНППМГР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 18. | Онлайн-совещания с участниками Проекта по результатам федеральных содержательных экспертиз документов, мониторингов вовлеченности регионов | апрель-ноябрь, 2022 | ИРО ПК | Не менее 95% участников Проекта приняли участие в онлайн-совещаниях | Информационные письма ЦНППМГР На сайте ЦНППМГР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol- |



| | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------------|--|--|
| | | | | | s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 19. | Региональная научно-практическая конференция «Эффективные механизмы повышения образовательных результатов обучающихся» | ноябрь, 2022 | МО ПК, ИРО ПК | Представлен опыт реализации проекта и иного методического сопровождения ШНОР на муниципальном уровне, на уровне муниципального координатора/куратора/школы (не менее одного опыта в каждой группе) | Информационное письмо ЦНППМГР На сайте ЦНППМГР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |
| 20. | Подведение итогов проекта органом исполнительной власти, региональным координатором (круглый стол) | 20.12.2022 | МО ПК, ИРО ПК, МОУО | Не менее 95% участников Проекта приняли участие в мероприятии | Информационное письмо ЦНППМГР На сайте ЦНППМГР: http://cub.iro.perm.ru/follow/soprovozhdenie-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnyimi/proekt-500-15 |



Лист согласования к документу № согл-216309522-2 от 01.03.2022

Вид документа Приказ по основной деятельности

Краткое содержание Об утверждении регионального плана-графика реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

Подпись КАССИНА Р.А.

Исполнитель Зайлеева А.Р.

Согласование инициировано 28.02.2022 14:09

Согласующие:

| № | ФИО | Должность | Дата и время согласования | Результат согласования |
|---|--------------|---|---------------------------|--|
| 1 | Зверева Н.Е. | заместитель министра образования и науки Пермского края | 01.03.2022 18:16 | Согласовано <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center;">Подписано ЭП</p> <p>Сертификат: 0334C0C000C0ADA3A64EBA01B948F9A1B4 Владелец: Зверева Наталья Евгеньевна Действителен: с 13-10-2021 по 13-10-2022</p> </div> |
| 2 | КАССИНА Р.А. | министр образования и науки Пермского края | 02.03.2022 10:01 | Подписано <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center;">Подписано ЭП</p> <p>Сертификат: 076984 Владелец: КАССИНА РАЙСА АЛЕКСЕЕВНА Действителен: с 02-06-2021 по 02-06-2022</p> </div> |

Лист согласования проверил и распечатал 02.03.2022 (10:44):

Консультант отдела общего образования управления
общего, дополнительного образования и воспитания
Министерства образования и науки Пермского края

М.П.

Зайлеева А.Р.